




















	PLANNED
	IMPLEMENTATION
	DEFAULTED

**HOSPITAL WIDE ACTION PLAN  
IMPLEMENTATION OF MSQH HOSPITAL ACCREDITATION STANDARDS  
&  
PREPARING FOR MSQH HOSPITAL ACCREDITATION SURVEY  
HOSPITAL SUNGAI SIPUT PERAK**

Activities		Year/Month																
		2018					2019											
		Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
17	Susulan audit dalaman.																	
18	Surat permohonan Mock Survey - Hospital Tapah / Selama																	
19	Verifikasi dan kalibrasi alat perubatan.																	
20	Mock Survey - Hospital Tapah / Selama																	
21	Susulan audit Mock Survey.																	
22	Timbalan penyelarar mengemaskini Profile Hospital & Carta Organisasi Hospital.																	
23	Menyerahkan Profile Hospital & Carta Organisasi Hospital kepada penyelarar untuk semakan.																	
24	"Responden" / Ketua Unit perlu memastikan semua dokumen & Polisi & MPK adalah lengkap berdasarkan "Questionare standards" dan menjalankan <b>pembentangan polisi</b> .																	
25	"Responden" / ketua unit bersiap sedia menjawab "Questionaire" - hard copy.																	
26	Kursus menjawab "Questionaire" Online untuk "Responden" / ketua unit.																	
27	"Responden" / ketua unit bersiap sedia menjawab "Questionaire" - Online																	
28	Penyelaras dan Timbalan Penyelaras Teknikal & Pengurusan mengumpul semua "Questionaire" (Online) & "Endorsement" (hard copy) daripada "Responden" / ketua unit.																	

	PLANNED
	IMPLEMENTATION
	DEFAULTED

**HOSPITAL WIDE ACTION PLAN  
 IMPLEMENTATION OF MSQH HOSPITAL ACCREDITATION STANDARDS  
 &  
 PREPARING FOR MSQH HOSPITAL ACCREDITATION SURVEY  
 HOSPITAL SUNGAI SIPUT PERAK**

Activities		Year/Month																
		2018					2019											
		Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
29	Penyelaras menghantar semua "Questionnaire" (Online) daripada "Responden" / ketua unit bersama "Endorsement form" dan Profile Hospital serta Carta Organisasi Hospital (Hard copy) ke MSQH ( <b>6 minggu sebelum MSQH Survey</b> ).																	
30	Jawatankuasa Pemandu menguruskan logistik panel untuk surveyor MSQH. (Tempat penginapan, makanan, pengangkutan, bilik mesyuarat, komputer, alat tulis dan lain-lain)													